

텀프로젝트 (4조) 내용 요약

프로젝트명

AI 기반 UI/UX 디자인 시안 제작

텍스트 프롬프트 기반 생성형 AI 이미지를 실무 UI/UX 시안 및 Figma 프로토타입으로 구체화하는 프로젝트

프로젝트 목적

생성형 AI를 실무 파이프라인에 이식하여, 기획 의도를 정교한 UI/UX 시안으로 구체화하는 비주얼 커뮤니케이션 역량을 확보한다. 텍스트 프롬프트로 도출한 시각적 결과물을 Figma와 결합해 실제 작동하는 프로토타입으로 완성하는 전 과정을 경험한다.

프로젝트 목표

- 프롬프트 구성 요소(스타일·레이아웃·색상 등)가 결과물에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
- AI 생성 이미지의 문제점(텍스트 깨짐, 부자연스러운 요소)을 식별하고 수정할 수 있다.
- 이미지 일관성 유지 방법(시드 고정, 이미지 레퍼런스 등)을 설명할 수 있다.
- 기획 → 이미지 생성 → 후가공 → 프로토타입으로 이어지는 AI 협업 워크플로우를 설명할 수 있다.

작업 일정표

순서	작업명	작업 내용	산출물	담당자	작업기한
1	팀구성 및 조율	- 팀구성 및 업역 배정	- 팀 구성도 및 작업일정표	팀장 이창훈	7/27
2	서비스 아이디어 선정	- 아이디어 선정 - 서비스 계획서 작성	- 프로젝트 주제 선정서	팀장 길현정 팀원 최서원	7/27
3	AI에 UI 생성 요청하기	- 와이어프레임 작성 - UI디자인 명세 작성 - UI 프롬프트 작성 및 이미지 생성	- UI디자인 이미지, 프롬프트, 명세서 등	팀원 최서원 팀원 박수경	7/28
4	AI 생성 UI 검토	- 생성 UI (UI/UX관점으로 개선점 찾기) 검토	- 검토내역서	팀원 박수경 팀원 김진성	7/29
5	화면 개선하기 (AI이용)	- 프롬프트 수정 및 화면 이미지 반복 생성	- 검토과정 및 개선 내역서	팀원 김진성 팀장 길현정	7/30
6	Figma 이용 Prototype 작성	- Figma 화면 Prototype 설정 및 반복	- Figma 화면 및 프로토타입 과정 내역서	팀원 김진성 팀장 이창훈	7/31
7	작업과정 정리 보고	- 작업로그(프롬프트,수정내용,작업과정 결과 작성)	- 작업로그 일체	팀장 이창훈	7/31

제출 결과물

- UI 디자인 이미지 3장 이상 (메인·목록·상세 페이지 등, PNG/JPG, 텍스트 깨짐 수정 완료)

- 작업 로그 문서 1건 (프롬프트 수정 과정: 초안 → 수정 → 최종, 단계별 변경 사유 및 결과 차이 기록)
- Figma 프로젝트 1건 (화면 배치 및 흐름 구성, Hotspot 또는 화면 전환 표시 포함)

작성자: 예펠